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Succesfuld fgrste levering af et industriprojekt pa
90.000 tons fragt til Senegal
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Et fuglebillede af det tunge udstyr lastet i et chartret gearskib i en havn.

| begyndelsen af 2023 tildelte Fives FCB, en kendt cementfabriksleverandor, os
leveringen af alt anlaegsudstyr pa i alt 90.000 fragttons til en ny
klinkerproduktionslinje i Rufisque, Senegal. Et kontroltarn-setup pa vores nye
iIndustriprojektkontor i Dunkerque, Frankrig, vil koordinere leverancer fra mere end syv
lande | Europa, Mellemosten og Asien via Dakar Port for at overholde de stramme
deadlines for det 18 maneder lange hgjvaerdiprojekt .

For at sikre en vellykket levering var det dog naedvendigt at levere 80 % af den samlede fragtmasngde inden
udgangen af 2023, hvor den hgjeste maengde fandt sted mellem maj og september. Den farste Kritiske
forsendelse pa 656 tons fra Kina kreevede seerlig tungloftekspertise og betydelige infrastrukturaendringer.

Her er en redegorelse for, hvad der skulle til for at opna en vellykket levering.

Kritisk fgrste transport

| betragtning af de heje gkonomiske indsatser forbundet med det nye anlazqg, er der minimal tolerance for
fejl eller forsinkelser. Den forste forsendelse, bestaende af otte ovnskaller, hjertet i det nye anlasg, skal

overholde den strenge leveringsfrist for at undga at forstyrre kundens byggeplan.

Ved ankomsten med pram til Shanghai Port, bliver det tunge udstyr prompte omlastet og omhygageligt
sikret i maven pa et chartret gearskib. Inklusive rotorer, borde og kasser udger forsendelsen i alt 656 tons

kritisk anlaegsudstyr.

Standardprocedure: Fjernelse af 4 fodgangerbroer

Med en diameter pa 6,6 meter og en vaagt pa svimlende 82 tons hver kraever storrelsen og volumen af de
otte ovnskaller ekstreme foranstaltninger for at sikre den endelige levering pa byggepladsen. Derfor matte

fire fodgaengerbroer i Dakar fjernes, for at den hgje tunge last kunne passere.

Upstream forberedelse er et vaesentligt element i vores tunge |aft eksperters arbejde. Som en del af den
indledende vurdering blev der gennemfert omfattende vejundersogelser for at identificere potentielle

forhindringer. De ngdvendige foranstaltninger blev truffet for at sikre rettidig levering af lasten.

»Parametrene og omfanget af et sa stort profekt a2ndrer sig dagligt. Vi valgte SGL, da de har en fleksibel
tilgang og kan tilpasse sig hurtigt skiftende planer og omstandigheder. Deres verdensomspandende

netvaark giver os den nadvendige lokale ekspertise og granseoverskridende koordinering.’ - Femere FCB

Vi valgte SGL, da de har en fleksibel tilgang og kan tilpasse sig
hurtigt skiftende planer og omstaendigheder.

| tunge loft-projekter er infrastrukturaendringer standardprocedurer. For at minimere nedetid pa vejene pa
grund af den nedvendige demontering af broerne, som projektets sterste udstyr, fragtes de otte ovnskaller

sammen. De fire broer blev samlet lige efter leveringen i taet samarbejde med de lokale myndigheder, og

forsendelsen blev sikkert leveret pa produktionsstedet.

Inddragelse af alle transportmidler
Rufisgue-projektet er pai alt 90.000 fragttons, inklusive out-of-gauge, tung og stykgods. For at sikre den

succesfulde endelige levering af projektet i Senegal, vil alle transportmidler blive brugt, inklusive
containere og RORO-tjenester, fladvogne, lav- og flerakslede trailere. Med en forventet levering pa over
1500 containere gennem hele projektet, vil vores tunge loft-eksperter vurdere og bestemme de bedst

egnede og sikre transportlgsninger i overensstemmelse med internationale regler og forskrifter.

Vi er glade for at tage vaegten fra vores kunders skuldre, nar vi styrer deres tunge loft-projekt sikkert,

rettidigt og effektivt — fra forvogn til endelig levering pa stedet i Senegal.
En nede.
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